附件

省级政府2010年实施全国中小学校舍安全工程

“路线图”及时间表

（供各地参考用）
	序号
	工作项目
	主要工作内容
	最后完成时间

	1
	“路线图”
和时间表
	结合本省（区、市）实际，细化主要工作，制定本地区2010年“路线图”和时间表，经省级政府审定后，报全国校安办备案
	3月15日

	2
	省级工作
部署会
	召开本省（区、市）校舍安全工程工作部署会，部署2010年校舍安全工程工作
	3月20日

	3
	建设项目
前期准备
	按照项目管理的要求，督促各市、县做好2010年所有计划开工项目审批、设计、招投标、工程建设收费减免、学校用地审批等各项准备工作，确保项目按期开工建设
	3月31日

	4
	落实2010年
项目资金
	统筹协调落实工程资金，将2010年工程所需省级专项资金列入年度政府财政预算或债务安排计划，确保足额落实
	3月31日

	5
	下达2010年项目计划
	按照本省（区、市）校安工程2010年计划，下达2010年安排中央和省级补助资金的校安工程项目计划
	4月30日

	6
	网络版校舍
信息管理系
统正式运行
	①配备机构、人员、经费等相关条件,完成省级数据中心建设（3月31日）；②在网络版系统中审核、增补数据（5月31日）；③探索运用网络版系统对校舍安全工程进行管理（6月30日）
	6月30日

	7
	现场推进会
	在本省范围内选择工程进展快，有典型经验的地、市、县，组织召开两次以上（至少上半年一次、下半年一次）现场推进会
	6月30日
11月30日

	8
	档案建设
“回头看”
	按照中小学校舍安全工程档案管理办法的要求，定期组织检查和验收，查补缺失的校舍档案，完善内部管理制度
	6月30日

	9
	组织监督
检查
	对本省（区、市）实施校舍安全工程进展情况进一次全面监督检查，形成正式报告报全国校安办
	11月30日

	10
	工程项目
建设进度
	结合本省（区、市）实际，按照“突出重点、分布实施”的原则，合理确定工程进度，确保2010年完成三年累计总工作量的70-80%
	12月31日
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