附件3
	项目代码
	


 中央财政支持的职业教育实训基地
建设（未完成）项目进展情况 
	学 校 名 称                                     

	专 业 名 称                                        

	主 办 单 位                                       

	立 项 日 期                                     

	填 表 日 期                                    


中华人民共和国教育部

中华人民共和国财政部

二○一一年十二月

填 报 说 明

1.此书由项目学校填写，经由省级教育、财政部门审定后统一报送教育部。
2.区域综合性项目须按照一个项目，由牵头院校统一填报。
1．项目资金、设备到位情况
	项目计划完成时间
（年月）
	项目设备购置金额（万元）
	未到位资金（万元）
	已付
货款
（万元）
	设备到位使用（万元）

	
	合
计
	中央
财政
	地方
财政
	学
校
	其
他
	合
计
	中央
财政
	地方
财政
	学
校
	其
他
	
	已
使用
	已验
未用
	已到
未验
	未到
设备

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　原因说明：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



注：1. 项目计划完成时间用J＋6位数字表示，前四位数字表示年份，后二位数字表示月份，如J201008表示项目计划完成时间为2010年8月。

2.设备到位使用各项金额之和应与设备购置总值相等。

2. 本专业招生与毕业生就业情况
	
	2007年
	2008年
	2009年
	2010年
	2011年

	招生数
	
	
	
	
	

	在校生数
	
	
	
	
	

	毕业生数
	
	
	
	
	

	就业率(%)
	
	
	
	
	

	其中：直接就业率(%)
	
	
	
	
	

	升学率(%)
	
	
	
	
	

	专业对口就业率(%)
	
	
	
	
	


注：专业对口就业率指毕业生在企业与专业培养目标对应的职业岗位就业的人数占毕业生数的百分比。

3. 项目建设进度 

	N
	项目任务
	启动时间

（年月）
	完成时间

（年月）
	说        明

	基础工作
	成立项目工作组
	
	
	

	
	制订项目实施方案
	
	
	

	
	实训基础设施竣工
	
	
	

	资金
	中央财政资金到位
	
	
	

	
	地方财政资金到位
	
	
	

	
	学校自筹资金到位
	
	
	

	
	其他资金到位
	
	
	

	设备
	设备招投标
	
	
	

	
	设备到货
	
	
	

	
	设备验收付款
	
	
	

	
	设备投入使用
	
	
	

	
	建立设备台帐
	
	
	

	培训
	教师培训
	
	
	

	
	开发培训项目课程
	
	
	

	
	制订培训计划
	
	
	

	
	制订培训大纲
	
	
	

	
	选编培训教材
	
	
	

	
	建立培训考核题库
	
	
	

	管理
	成立项目运行机构
	
	
	

	
	制订运行管理规章制度
	
	
	

	
	建立资金、财务管理台帐
	
	
	

	
	建立设备运行管理台帐
	
	
	

	
	建立对外开放服务网络平台
	
	
	

	
	项目竣工验收
	
	
	

	
	正式对外开放服务
	
	
	


注：完成时间是指实际完成时间或计划完成时间。
4. 项目建设绩效目标 
	　项目评定指标
	立项前
	建设目标

	实训
设施
设备　
	实训场地建筑面积（M2）
	　
	　

	
	实训设备总值（万元）
	　
	　

	
	主要实训设备（台/套数）
	　
	　

	
	实训工位数
	　
	　

	
	主要实训设备完好率
	　     %
	　     %

	
	主要实训设备利用率
	　     %
	　     %

	师资
队伍
	专任教师数
	　
	　

	
	其中：高级技术职称教师数
	　
	　

	
	中级技术职称教师数
	　
	　

	
	  高级工、工程师及以上教师数
	
	

	
	来自行业企业的兼职教师数
	　
	　

	招生

就业
	当年本专业招生人数
	
	

	
	当年本专业在校生人数
	
	

	
	当年本专业毕业生就业率
	
	

	
	当年本专业毕业生企事业就业率（不含升学）
	
	

	
	当年本专业毕业生对口就业率
	
	

	本校
学生

实训
	本专业实训学生数
	　
	　

	
	本专业毕业生人均实训总学时数
	　
	　

	
	其中获中级职业资格证书比例
	　     %
	　     %

	
	其中获高级职业资格证书比例
	　     %
	　     %

	
	其他专业实训学生数
	　
	　

	
	省级以上技能比赛获奖人数
	　
	　

	社会
培训
	当年社会培训总人数 
	　
	　

	
	其中：①对外职业院校培训人数
	
	

	
	②农民工培训人数
	
	

	
	③初级工培训人数 
	　
	　

	
	获初级工职业资格证书比例
	　  %
	　  %

	
	④中级工培训人数 
	　
	　

	
	获中级工职业资格证书比例
	　  %
	　  %

	
	⑤高级工培训人数 
	　
	　

	
	获高级工职业资格证书比例
	　  %
	　  %


注：1. 主要设备利用率，按每年工作40周，每周5天，每天8小时设备利用率为100%计算。
2. 项目建设目标，指项目立项起第三年达到的目标，如2005年立项项目在2007年达到的目标。
5. 项目主要设备到位使用情况   
	N
	主要设备名称
	型号规格
	数量
（台/套）
	单价
（万元）
	小计
（万元）
	设备到

位使用
	制造厂商
	合同号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总    计
	——
	
	——
	
	——
	——
	——


注：1. 项目主要设备，指实训基地建设项目中设备单价（台/套）超过5万元的设备。对于没有单价超过5万元设备的项目，以一个实训室配置的整套设备价格作为单价填写。

2. 设备到位使用情况分为未到、已到未验、已验未用、已使用。          

6．项目建设措施
	（主要内容包括：项目未完成原因和存在的问题，下一步改进措施及工作计划。）




7．地方教育行政、财政部门审核意见

	（主要包括项目资金、建设目标、项目建设进展情况等相关内容审核）

           教育厅章                       财政厅章

年   月   日                      年   月   日



	联系人信息
	教

育

厅
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	部门及职务
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政
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